

## SCADENZE IN VISTA DEL CAMPO ESTIVO

data	incaricato	incarico
sabato 20 maggio	guardiano dell'angolo*	consegnare il progetto dell'angolo di sq. con indicato: numero di pali, loro lunghezza e dimensione, tavole, cordino, .... ; indicare anche di che materiale siete già in possesso e di quale fate invece richiesta.
	fuochista	consegnare il progetto definitivo del fuoco e della legnaia indicando il materiale che già avete e quello di cui fate invece richiesta
sabato 27 maggio	topografo	preparare la "cassa" col materiale topografico **
	cicala	preparare la "cassa" col materiale di animazione **
	infermiere	avere la cassa di infermeria in ordine: medicine non scadute, istruzioni per l'uso e schede mediche aggiornate **
sabato 3 giugno	guard. dell'angolo	preparare la "cassa" con materiale di cancelleria **
	redattore	preparazione di un diario di bordo da redigere durante il campo
	cuciniere + magazziniere	la cassa di sq deve essere a posto e completa sia per quel che riguarda il materiale di pioneristica che quello da cucina **
sabato 10 giugno	magazziniere*	la tenda deve essere in ordine e pronta all'uso: cuciture, pali, picchetti, tiranti (tutti!!!), telo di nylon, materiale da riparazione, ...**

\* gli incaricati segnati con un asterisco saranno i responsabili dell'incarico, ma non gli unici realizzatori; dovranno quindi essere aiutati dal resto della squadriglia.

\*\* per gli incarichi segnati con 2 asterischi verrà fornito un elenco del materiale indispensabile

per ogni informazione rivolgersi al capo con in corrispettivo incarico (vedi cartellone in sede)